

Vooraf			
07-2023	Bestellen stickers tbv spandoeken		Felix
Do 24-08-2023	Plaatsen spandoeken	Zandsestraat Klein Rome (Patrick Lamers) Houtakker	Edwin - Felix
Vr 01-09-2023	Ophalen spandoeken en borden sponsors		Allen
Wo 06-09-2023	Afzetten parkeerplaats Dorpsstraat	Dorpsstraat	Felix
Do 07-09-2023	Opbouwen tribune Plaatsen hekken	Gazon	Felix/Gery
Vr 08-09-2022	Generale repetitie	Gazon	ESKA
Zaterdag 9 september			
Tijd	Activiteit	Lokatie	Actie
08:30 – 09:00	Briefing en koffie	ESKADOME	Alle medewerkers
09:00	Inpakken alle materialen en vertrek <ul style="list-style-type: none"> - 20 tuinstoelen tbv rolstoeldek - 1 tafel tbv KorpsSpot - Spandoeken en vlaggen - Maître-bok - Rood/wit afzetlint tbv brug - Blauw/witte doeken tbv trust 	ESKADOME/Gazon	Alle medewerkers
09:30	Plaatsen voorziening KorpsSpot <ul style="list-style-type: none"> - 1x tafel tbv apparatuur - 1x 230V voeding (via ShowCase) 	Gazon	Alle medewerkers
09:30	Opbouwen compleet terrein	Gazon	Alle medewerkers
09:30	Installatie geluid en trust opmars <ul style="list-style-type: none"> - 1x mic. ingang tbv ATK Brass - 1x draadloze mic. tbv speaker 	Gazon	Edwin/Lars/Niek
09:30	Kleedlokalen inrichten	Kinkel binnen	Felix/Cor
10:30	Plaatsen promotieauto's Aalbers & IVECO	Gazon	Hans/Nelson
10:30	Plaatsen vlaggen, banners en borden	Gazon	Hans/Nelson/allen
11:30	Verzamelen Korpsbegeleiders	Kinkel binnen	Felix/Leon
12:00	Verzamelen Verkeersbegeleiders	Kinkel binnen	Felix/Nelson
12:00	Opbouwen tenten catering	Gazon	Michiel/Marcel
12:15	Instructie verkeersbegeleiders	Kinkel binnen	Felix/Nelson
12:30 max	Aankomst + ontvangst alle korpsen	Kinkel binnen	Felix/Nelson
12:30	Maître-bespreking	Kinkel bar-gedeelte	Felix/Petra
12.30	Verkeersregelaars naar posities	Streetparade	Allen
13:00	Vertrek korpsen streetparade	Kinkel/gazon	Korpsbegeleiders
14:00	Ontvangst Sponsors	Kinkel binnen	Dennis/Ben/Renate
14:00	Aankomst + ontvangst speaker	Kinkel binnen	Felix/René Verkade
15:00 - 15:15	Einde streetparade	Kinkel plein	Korpsbegeleiders

